



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2 A, 949 01 NITRA

Odbor dopravy a pozemných komunikácií

VÝZVA NA ZASLANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUM TRHU

Verejný obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj Vás vyzýva na preloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky:

„Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce – Stavebný dozor

Predloženie Vašej cenovej ponuky požadujeme z toho dôvodu, že ste zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ako autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia pre výkon stavebného dozoru, ktoré Vás oprávňuje k danému predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby s názvom: „Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce

1.1. Druh stavby

- Výstavba okružnej križovatky

1.2. Účel a ciele stavby

Okružná križovatka je navrhnutá so štyrmi ramenami ako jednopruhovú so šírkou pruhu 6,0 m. Súčasťou objektu SO 01 je rameno – VETVA 1, VETVA 2 (cesta II/513) a VETVA 3 (cesta III/1677). VETVA 4 je samostatný objekt SO 01.1 – Účelová komunikácia. Prepojenie VETVY 1 a VETVY 2 je riešené samostatne mimo okružnú križovatku bypassom a pripája sa na cestu III/1677 v smere do obce Lužianky.

Predmetná stavba bude realizovaná v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 Okružná križovatka ciest II/513 a III/1677

- SO 01.1 Účelová komunikácia
- SO 01.2 Účelová komunikácia do priemyselnej zóny
- SO 01.3 Oporný múr

SO 02 Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia

SO 03 Preložka STL distribučného plynovodu

- SO 03.1 Preložka STL distribučného plynovodu
- SO 03.2 Preložka distribučného plynovodu – katódová ochrana

SO 04 Sadové úpravy

SO 05 Preložka metalického kábla

Stavebný objekt SO 01.1 rieši pripojenie účelovej komunikácie do navrhovanej okružnej križovatky SO 01 ako jej štvrté rameno - Vetva 4. Prestavbou existujúcej stykovej križovatky cesty II/513 s cestou III/1677 na okružnú križovatku sa zvýši priepustnosť a bezpečnosť prejazdu križovatkou.

Stavebný objekt SO 01.2 rieši úpravu existujúcej „ypsilonovej“ križovatky pripojenia účelovej komunikácie na cestu III/1677. Existujúca križovatka sa upraví na stykovú križovatku s využitím vzdialenejšej vetvy od okružnej križovatky. Stavebná úprava je navrhnutá z úpravy smerového a šírkového usporiadania so zachovaním existujúceho odvodnenia.

Oporný múr (SO 01.3) sa nachádza v intraviláne mesta Nitra. Slúži k zaisteniu telesa komunikácie okružnej križovatky a vymedzuje tak priestor pozdĺž oporného múru. Zadná časť oporného múru tvorí kalovú jamu priľahlej komunikácie okružnej križovatky. Dĺžka múru bola stanovená na základe situačných podkladov. Na koniec múru nadväzujú telesá cesty, ktoré sú v tejto časti v násype. Konštrukcia oporného múru je budovaná ako novostavba a je riešená ako uholníkový železobetónový múr plošne založený.

Stavebný objekt SO-03 rieši realizáciu preložky STL distribučného plynovodu DN150, OC tak, aby svojou novou trasou obchádzal plánovanú okružnú križovatku. Preložka začína v uzlovom bode V1-staničenie 0,000km pripojením na existujúci plynovod oceľ DN 150, cez prechodku USTR D160/DN150, končí v bode V6, staničenie 0,0485km pripojením na existujúci plynovod DN150 cez prechodku USTR D160/DN150.

V rámci stavebného objektu SO 04 bude riešené územie, ktoré z hľadiska zelene tvoria plochy v okolí novonavrhnutých komunikácií ako prístupu do územia pre ďalšie využitie. Takto vznikli dve samostatné plochy - zeleň kruhového objazdu a plocha v západnej časti riešeného územia medzi komunikáciou a líniov potoka. Spolu tvoria riešené sadových úprav v záujmovom území.

Predmetom stavebného objektu SO 05 je preložka jestvujúcich telekomunikačných vedení Slovak telekom, ktoré prekážajú svojou polohou pri výstavbe okružnej križovatky.

Predpokladané maximálne investičné náklady stavby: **1 278 708,66 Eur s DPH.**

1.3. Umiestnenie stavby a súčasný stav

Zámerom stavby je vyriešenie komplikovanej dopravnej situácie na ceste II/513 (Hlohoveckej ceste) a vytvorenie nového napojenia do územia, kde bude plánovaná výstavba polyfunkčného objektu. Okružná križovatka bude situovaná na križovaní ciest II/513 ul. Hlohovecká a III/1677 ul. Rastislavova. Pozostáva zo štyroch ramien a stredového ostrovčeka. Križovatka je v súčasnosti vzhľadom na dopravný význam križujúcich sa komunikácií a vysoké intenzity dopravy na nich prekážkou plynulej a bezpečnej jazdy. Cieľom rekonštrukcie je prestavba stykovej križovatky na okružnú, aby jej tvar vyhovoval očakávanému dopravnému zaťaženiu a zároveň, aby sa zlepšilo dopravno-technické riešenie križovatky s dosiahnutím lepšej prehľadnosti a plynulosti prejazdu vozidiel, s čím súvisí zvýšenie bezpečnosti dopravy na križovatkách a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Všetky podrobnosti výstavby križovatky a pridružených stavebných objektov sú riešené v projektovej dokumentácii DSP/DRS vypracovanej v 10/2022 spoločnosťou S.A.I. spol s r.o., Šúdolská 83, Nitra, overenej v stavebných konaniach.

1.4. Predpokladaný rozsah zákazky

V rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude mandatar v mene mandanta uskutočňovať najmä tieto činnosti:

- 1.4.1. Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
- 1.4.2. Protokolárne odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o odovzdaní staveniska do stavebného denníka.
- 1.4.3. Spolupracovať pri zabezpečení plynulého pokračovania stavebných prác na stavbe.
- 1.4.4. Vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru.
- 1.4.5. Počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi zjednodušené týždenné správy o postupe stavebných prác a plnení harmonogramu stavby.
- 1.4.6. Počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi súhrnné mesačné priebežné správy v dostatočnej podrobnosti o postupe stavebných prác k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca a vyhotovovať pracovný výkaz činností stavebného dozoru a mandatára k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. V prípade požiadavky mandanta mandatár zmení alebo doplní správu o postupe stavebných prác v lehote na uskutočnenie požadovanej zmeny alebo doplnenia, ktorú stanoví mandant.
- 1.4.7. Kontrolovať a zodpovedať za kvalitu vykonaných prác v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, v súlade s platnými STN, STN EN, technickými predpismi a projektovou dokumentáciou, po dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.
- 1.4.8. Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo zmluvy o dielo, následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár do stavebného denníka.
- 1.4.9. Kontrolovať a zodpovedať za dodržiavanie postupu realizácie stavebných prác a za množstvo zabudovaných materiálov pri dodržaní rozpočtu stavby bez navýšenia ceny za dielo. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.10. Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
- 1.4.11. Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác počas výstavby, kontrolovať a vyhodnotiť tieto skúšky, v prípade potreby navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skúšky alebo predložené doklady nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom. Výsledky týchto kontrol vrátane dokladov preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.12. Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.13. Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

- 1.4.14. Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.
- 1.4.15. Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti mandanta.
- 1.4.16. Priebežne kontrolovať, v súlade s článkami zmluvy o dielo, množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov, faktúr a fakturačných podkladov predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.
- 1.4.17. Vykonávať priebežnú kontrolu čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.18. Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby.
- 1.4.19. Organizovať a riadiť kontrolné dni stavby na základe zmluvy (minimálne 1x za mesiac) a vyhotovovať z týchto kontrolných dní podrobný zápis. Minimálny rozsah takéhoto zápisu je nasledovný: Finančné plnenie stavby; postup stavebných prác; kontrola plnenia harmonogramu výstavby; genézu požiadaviek, návrhov, dohôd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentálnych aspektov; vyjadrenia účastníkov kontrolných dní
- 1.4.20. Dbieť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.
- 1.4.21. Priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby.
- 1.4.22. Poskytovať poradenskú činnosť mandantovi.
- 1.4.23. Kontrolovať postup prác podľa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozorniť zhotoviteľa na prípadné nedodržiavanie zmluvných termínov a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať mandanta. Pripravovať podklady pre uplatnenie majetkových sankcií.
- 1.4.24. Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd projektu.
- 1.4.25. Kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo.
- 1.4.26. Vypracovať návrh na preberacie konanie.
- 1.4.27. Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby.
- 1.4.28. Organizačne zabezpečiť odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti medzi zhotoviteľom a mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí. Spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti.
- 1.4.29. Kontrolovať správnosť údajov uvedených v preberacom protokole stavby alebo jej časti, ktorý zhotoviteľ predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní v dvoch exemplároch (správu o vyhodnotení kvality stavebných prác, technológií a zabudovaných materiálov).
- 1.4.30. Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.
- 1.4.31. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby alebo jej časti v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto

termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.

1.4.32. Kontrolovať vypratanie, zlikvidovanie a vyčistenie staveniska zhotoviteľom.

1.4.33. Kontrolovať odovzdanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD, USB) k odovzdaniu a prevzatíu stavby mandantovi.

1.4.34. Spolupracovať s mandantom pri riešení sťažností a podnetov.

2. Podklady a údaje

Vítaznému uchádzačovi budú pri podpise mandátnej zmluvy poskytnuté nasledovné podklady:

- Kompletná dokumentácia stavby v jednom originálnom vyhotovení,
- Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby,
- ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby

3. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

Predpokladaný termín zahájenia realizácie stavby: 06/2024

Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebného dozoru stavby je v trvaní **11 mesiacov v profesii: Stavebný dozor – Dopravné stavby**

Investor uvažuje s prítomnosťou stavebného dozoru na stavbe v rozsahu nevyhnutnom pre kontrolu vykonávaných prác.

Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie samotný výkon činností stavebného dozoru stavby na základe počtu výkonových mesiacov v období od uzavretia zmluvy o dielo do ukončenia realizácie stavby a jej následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom, vrátane doby potrebnej na odstránenie prípadných väd a nedorobkov podľa predloženej špecifikácie predmetu zákazky pre poskytnutie služby.

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet prieskumu trhu bude financovaný zo zdrojov NSK.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v Eurách s DPH so zaokrúhlením max. na dve desatinné miesta.

Ak je záujemca platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

Cenové ponuky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu marek.zeliar@unsk.sk do **24.04.2024 do 12:00 hod.**

Do predmetu emailu je potrebné uviesť heslo: „Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce – Stavebný dozor

Cenová ponuka musí obsahovať: **dátum, pečiatku a podpis. Do cenovej ponuky prosím jasne uviesť či ste, alebo nie ste platca DPH.**

Upozornenie: Tento prieskum trhu NEVEDIE k uzavretiu zmluvného vzťahu a slúži len na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

5. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v §28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

V Nitre 17.04.2024

.....

Ing. Marek Želiar

Vedúci oddelenia investícií a rozvoja cestnej infraštruktúry

Odbor dopravy a pozemných komunikácií